	附件
	
	
	
	

	中央支持地方公共文化服务体系建设补助专项资金绩效目标自评表

	（2022年度）

	转移支付（项目）名称
	中央补助地方公共数字文化建设专项资金

	中央主管部门
	文化和旅游部

	地方主管部门
	四川省文化和旅游厅
	资金使用单位
	市州文化和旅游主管部门

	资金投入情况
（万元）
	
	全年预算数（A）
	全年执行数（B）
	预算执行率（B/A×100%)

	
	年度资金总额：
	8397
	5983.84
	71.26%

	
	 其中：中央财政资金
	8391
	5977.84
	71.24%

	
	       地方资金
	6
	6
	100.00%

	
	        其他资金
	
	
	

	资金管理情况
	
	情况说明
	存在问题和改进措施

	
	分配科学性
	按照《关于“十四五”时期中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金重点项目有关事项的通知》、文化和旅游部公共服务司、财务司《关于做好2022年全国智慧图书体系建设项目、公共文化云建设项目实施工作的通知》（公共函〔2021〕16号）等文件要求，根据文化和旅游部、财政部下达的工作任务要求和明确的资金测算标准分配，资金分配科学合理。
	

	
	下达及时性
	2022年6月-8月分批下达
	加强与财政的沟通协调，确保资金及时下达

	
	拨付合规性
	严格按照国库集中支付管理规定拨付资金。专项资金由财政部门通过国库专项转移支付到各市州行政管理部门及相关项目单位，没有违规将资金转出国库等问题。
	

	
	使用规范性
	资金使用严格按照财务管理相关规定履行资金支付程序，使用规范。
	

	
	执行准确性
	按照上级下达和本级预算安排的资金执行，专款专用、不存在执行数偏离预算数较多的问题。
	

	
	预算绩效管理情况
	严格按预算绩效管理办法做好绩效管理工作，细化预算绩效目标，开展绩效监控和绩效评价
	

	
	支出责任履行情况
	按照是谁用、谁负责的原则，根据财政事权和支出责任划分有关规定，各级履行相应支出责任，严把支出关，对资金使用与支出进行跟踪监管
	

	总体目标完成情况
	总体目标
	全年实际完成情况

	
	传承中华优秀传统文化、丰富群众精神文化生活、提升基层公共文化服务体系建设水平，积极吸引社会力量参与公共文化服务体系建设，有效保障了人民群众的基本文化权益。加强智慧图书馆体系建设，推进公共文化云建设项目，推动脱贫县全民艺术普及提质增效，全面推进数字赋能公共文化服务，公共文化管理和服务的信息化、网络化、数字化水平得到提高。
	充分发挥戏曲在传承中华优秀传统文化、丰富群众精神文化生活、提升基层公共文化服务体系建设水平中的积极作用，进一步推动我省群众文化事业的繁荣发展，积极吸引社会力量参与公共文化服务体系建设，有效保障了人民群众的基本文化权益，对弘扬中华优秀传统文化，增强群众的获得感、幸福感具有明显的影响作用。

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标值
	全年实际

完成值
	未完成原因和改进措施

	
	产
出
指
标
	数量指标
	智慧图书馆体系基础数字资源项目建设
	7个
	0
	2022年12月签订合同，项目正在建设中

	
	
	
	知识资源细颗粒度建设和标签标引数量
	38万条
	26.2371万条
	2022年12月签订合同，项目正在建设中

	
	
	
	全民艺术普及直录播数量
	22场
	4场
	受疫情影响招标时间推迟，建设时间延后。项目推进中，下一步加强督导，积极推进项目实施

	
	
	
	区域和地方性群众文化活动数量
	2场
	0
	受疫情影响招标时间推迟，建设时间延后。项目推进中，下一步加强督导，积极推进项目实施

	
	
	
	学才艺培训
	9场
	0
	受疫情影响招标时间推迟，建设时间延后。项目推进中，下一步加强督导，积极推进项目实施

	
	
	
	采集场馆及活动信息数量
	4322条
	4322条
	

	
	
	
	建设或优化艺术普及数字资源时长
	55小时
	0
	受疫情影响招标时间推迟，建设时间延后。项目推进中，下一步加强督导，积极推进项目实施

	
	
	
	推动基层全民艺术普及提质增效
	66个
	66个
	受疫情影响招标时间推迟，建设时间延后。项目推进中，下一步加强督导，积极推进项目实施

	
	
	
	送戏下乡场次
	≥11058
	9608
	受疫情影响未能全部完成，下一步加强督导

	
	
	
	服务乡镇数量
	1211
	1211
	

	
	
	
	完成四川藏戏、傩戏免费或低票价公益性演出
	≥500
	435
	受疫情影响未能全部完成，下一步加强督导

	
	
	质量指标
	符合国家图书馆验收标准
	符合标准
	等待验收
	

	
	
	
	符合国家文化发展中心验收标准
	符合标准
	等待验收
	

	
	
	
	德格藏戏、康巴藏戏、安多藏戏、嘉绒藏戏公益性演出中传统经典作品占比
	≥80%
	100%
	

	
	
	
	戏曲进乡村演出节目中地方戏曲曲目占比
	≥50%
	≥50%
	

	
	
	时效指标
	项目完成时间
	2022.12.30
	未完成
	受疫情影响未能全部完成，下一步加强督导

	
	
	成本指标
	知识资源细颗粒度建设和标签标引
	15元/条
	15元/条
	

	
	
	
	智慧图书馆体系基础数字资源项目建设
	20万元/个
	20万元/个
	

	
	
	
	全民艺术普及直录播数量
	5万元/场
	5万元/场
	

	
	效
益
指
标
	经济效益
指标
	
	
	
	

	
	
	社会效益
指标
	读者获取知识的便捷度
	更加便捷
	更加便捷
	

	
	
	
	群众对剧种知晓率显著提升
	逐步提高
	逐步提高
	

	
	
	
	丰富了群众精神文化生活
	逐步提高
	逐步提高
	

	
	
	
	公共文化数字化水平
	逐步提高
	逐步提高
	

	
	
	
	公共文化服务水平
	显著提升
	显著提升
	

	
	
	生态效益
指标
	
	
	
	

	
	
	可持续影响指标
	公共文化服务水平稳步提升
	逐步提高
	逐步提高
	

	
	
	
	丰富了群众的文化生活
	逐步提高
	逐步提高
	

	
	满意度指标
	服务对象
满意度指标
	群众对公共文化服务满意度
	80%
	85%
	

	说明
	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

	注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

	    2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

	    3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。


